

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
в МБОУ ООШ №27

| Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
|--|------------------------|---|
| Информационно-аналитический этап 2021г. | | |
| Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана графика непрерывного повышения квалификации педагогов | Январь 2021 г. | Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР. |
| Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста» | Январь 2021 г. | Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР. |
| Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др. | постоянно | Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР. |
| Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Февраль – март 2021 г. | Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР. |



Карманова Е.С.

Крикунова О.М.

30.08.2021

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Создание Интернет страницы на сайте школы | Февраль 2021 г. | Творожкова Т.С. - учитель физики |
| Подготовка документации для проведения конкурсных процедур Закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста» | 2 квартал 2021г. | Крикунова О.М. – директор; |
| Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | 2 квартал 2021г. | Крикунова О.М. – директор; |
| Разработка плана и программ внеурочной деятельности | Март – апрель 2021 г. | Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР. |
| Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования) | Июль – август 2021 | Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР; Творожкова Т.С. – учитель физики; Попова И.П. – учитель биологии |

Организационно-исполнительский этап сентябрь 2021-2024 гг.

| | | |
|--|-------------------|--|
| Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ ООШ №27 | постоянно | Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Творожкова Т.С. - учитель физики |
| Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования | один раз в 3 года | Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; |
| Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и т.д. | постоянно | Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; |
| Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности | постоянно | Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; |



Ольга Крикунова О.М.

| | | |
|---|-----------------------|---|
| <p>Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста».</p> | <p>ежеквартально</p> | <p>Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР; Творожкова Т.С. – учитель физики; Попова И.П. – учитель биологии</p> |
| <p>Аналитико - обобщающий этап (2024 г.)</p> | | |
| <p>Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности разного уровня</p> | <p>май 2025 г.</p> | <p>Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР; Творожкова Т.С. – учитель физики; Попова И.П. – учитель биологии</p> |
| <p>Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности</p> | <p>февраль 2024г.</p> | <p>Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР; Творожкова Т.С. – учитель физики; Попова И.П. – учитель биологии</p> |
| <p>Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - Официальный сайт МБОУ ООШ №27</p> | <p>август 2024 г.</p> | <p>Крикунова О.М. – директор; Карманова Е.С. – заместитель директора по УВР; Абдурахманова С.Н. – заместитель директора по ВР; Творожкова Т.С. – учитель физики; Попова И.П. – учитель биологии</p> |



Верина
Директор школы

Ольга Крикунова О.М.

30.08.2021